



# Teil 1

# Das Projekt

# Inhalt

<b>Titel</b>	<b>Seite</b>
Projektcheck	8
Projektakte	10
Projektumfeld	11
Stakeholder des Projekts	12
Projektauftrag	13
Projektorganisation 1 LA und Kernteam	14
Ablauf eines Workshops	15
Themenliste für Projektworkshops	16
Zieldefinition	17
Erstellung einer Spezifikation	18
Erstellung des Phasenmodells im Team	19
Erstellung des PSP im Team	21
Arbeitspaketformular	22
Kosten- und Budgetplan	23
Ablauf- und Terminplan	24
Risikoanalyse	25
Projektorganisation 2 TPL und APV	27
Projektorganisation 3 Stab, Matrix, Autonom	28
Besprechung und Workshop	29
Präsentation	30
Projektreview	31
Projektabschluss	32



# Teil 2

# Der Mensch im Projekt

# Inhalt

<b>Titel</b>	<b>Seite</b>
<b>Teambildung</b>	<b>37</b>
<b>Führung</b>	<b>38</b>
<b>Motivation</b>	<b>39</b>
<b>Arbeiten im Projektteam</b>	<b>40</b>
<b>Konfliktmanagement</b>	<b>41</b>
<b>Zeitmanagement</b>	<b>42</b>
<b>Persönlicher Erfolg</b>	<b>43</b>
<b>Stressbewältigung</b>	<b>44</b>



# Teil 3

# Der zertifizierte ProjektManager

# Inhalt

<b>Titel</b>	<b>Seite</b>
<b>Qualifizierung</b>	<b>48</b>
<b>Zertifizierung IPMA Level D</b>	<b>49</b>
<b>Zertifizierung IPMA Level C</b>	<b>50</b>
<b>Zertifizierung IPMA Level B</b>	<b>51</b>
<b>Zertifizierung IPMA Level A</b>	<b>52</b>